RETAINER · ABGEDREHT

DIENSTAG, 03. NOVEMBER 2026

1 Drehtag · 08:30–16:30 Uhr · Werkstatt Essen

DATUM & ZEIT	LOCATION
Dienstag, 03. November 2026 **08:30–16:30 Uhr**	**Werkstatt Essen**

TEAM

CREW & ZUSTÄNDIGKEITEN

02 Personen

TL	**Tobias Lenz**	KAMERA UND SCHNITT
LG	**Lena Groth**	PROJEKTLEITUNG

ZEITPLAN

ABLAUF DES DREHTAGS

5h geplant · 06 Slots

09:00 AUFBAU

bis 09:45

45MIN

Aufbau und Licht

Ort: Werkstatt Essen

09:45

bis 10:45

1H

INTERVIEW

Interview mit dem Werkstattleiter

Ort: Werkstatt Essen

Drei Fragen zur Wärmepumpe, zwei zum Team.

10:45

bis 11:15

30MIN

PAUSE

Pause

11:15

bis 12:45

1H 30MIN

B-ROLL

Schnittbilder Montage

Ort: Baustelle nebenan

Totale, Detail, Hände bei der Arbeit.

12:45

bis 13:30

45MIN

B-ROLL

Team vor der Werkstatt

Ort: Werkstatt Essen

13:30

bis 14:00

30MIN

ABBAU

Abbau

Ort: Werkstatt Essen

PRODUKTION

GEPLANTE IDEEN

02 Ideen

01 Wärmepumpe in sechzig Sekunden

FREIGEGEBEN · PRIO · HOCH · REEL

ZIEL

Anfragen

> Kurz erklärt, ohne Fachchinesisch.

02 Das Team stellt sich vor

FREIGEGEBEN · PRIO · MITTEL · REEL

ZIEL

Bewerbungen

> Drei neue Gesichter in der Werkstatt.

NOTIZEN

WICHTIGE HINWEISE

Zwei Reels für den Social Retainer, dazu Material für die Stellenanzeige. Ansprechpartner vor Ort ist der Werkstattleiter.

KONTAKT

ANSPRECHPARTNER KUNDE

NAME

Mara Hellwig

E-MAIL

demo@nordlicht-haustechnik.de