

PROJEKT · GEPLANT

DATUM OFFEN

1 Drehtag · Noch offen

DATUM & ZEIT

Datum offen

Zeit offen

LOCATION

Noch offen

TEAM

CREW & ZUSTÄNDIGKEITEN

02 Personen

TL

Tobias Lenz
KAMERA UND SCHNITT

LG

Lena Groth
PROJEKTLEITUNG

ZEITPLAN

ABLAUF DES DREHTAGS

5h geplant · 06 Slots

09:00

bis 09:45

 **AUFBAU**

Aufbau und Licht

45 MIN

Ort: Werkstatt Essen

09:45

bis 10:45

1 H

 **INTERVIEW**

Interview mit dem Werkstattleiter

Ort: Werkstatt Essen

Drei Fragen zur Wärmepumpe, zwei zum Team.

10:45

bis 11:15

30 MIN

 **PAUSE**

Pause

11:15

bis 12:45

1 H 30 MIN

 **B-ROLL**

Schnittbilder Montage

Ort: Baustelle nebenan

Totale, Detail, Hände bei der Arbeit.

12:45

bis 13:30

45 MIN

 **B-ROLL**

Team vor der Werkstatt

Ort: Werkstatt Essen

13:30

bis 14:00

30 MIN

 **ABBAU**

Abbau

Ort: Werkstatt Essen

PRODUKTION

GEPLANTE IDEEN

02 Ideen

01 Wärmepumpe in sechzig Sekunden

FREIGEgeben

PRIo • HOCH

REEL

ZIEL

Anfragen

| Kurz erklärt, ohne Fachchinesisch.

02 Das Team stellt sich vor

FREIGEgeben

PRIo • MITTEL

REEL

ZIEL

Bewerbungen

| Drei neue Gesichter in der Werkstatt.

NOTIZEN

WICHTIGE HINWEISE

Zwei Reels für den Social Retainer, dazu Material für die Stellenanzeige. Ansprechpartner vor Ort ist der Werkstattleiter.

KONTAKT

ANSPRECHPARTNER KUNDE

NAME

Mara Hellwig

E-MAIL

demo@nordlicht-haustechnik.de